ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ბრძანება №1470382

ნომერი: AR1248658

თარიღი : 04.09.2014

გაცემის თარიღი : 15.09.2014

გაცნობის თარიღი : 19.12.2014

შედეგი : თანხმობა.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა ხეთაგუროვი , N 36 ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- დავითი მაჭარაშვილი პ/ნ 01019058902
- თბილისი თემქა XI მ/რ III კვ. კორ. 50 ბ. 33

ნომენკლატურა :

- მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა
- III კლასი
- ვადაგაუსვლელი
- მშენებლობის ნებართვა

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალფუნქციური
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: დავით მაჭარაშვილი

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: რავილ კარაევ
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01013003492

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : №336972

• .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 5.09.2012

ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის პროექტის შეთანხმებისა და მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 2012 წლის 05 სექტემბერის №336972 ბრძანებასა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობაში მშენებლობის დასრულების თარიღში ცვლილების შეტანის შესახებ.

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 წლის 05 სექტემბრის №336972 ბრძანებით შეთანხმდა ქ. თბილისში (სექტორი–ჩუღურეთი), ხეთაგუროვის ქ. N 36–ში, მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და გაიცა მშენებლობის ნებართვა და სანებართვო მოწმობა; მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2012 წლის 20 სექტემბრიდან – 2013 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით.

სამსახურის 2013 წლის 19 სექტემბრის N900041 ბრძანებით შევიდა ცვლილება მშენებლობის დასრულების თარიღში და მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2014 წლის 15 მარტის ჩათვლით.

2014 წლის 5 თებერვლის AR1195113 განაცხადის საფუძველზე სამსახურის 12.02.2014 წლის N1116179 ბრძანებით შევიდა ცვლილება მშენებლობის დასრულების თარიღში და მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2014 წლის 15 სექტემბერი.

2014 წლის 04 სექტემბრის AR1248658 განაცხადით მოგვმართა მოქ. რავილ კარაევის მინდობილმა პირმა დავით მაჭარაშვილმა (მინდობილობა, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N140962706, 08.09.2014) რომელიც ითხოვს, მშენებლობის ვადის გაგრძელების მიზნით, 2012 წლის 05 სექტემბრის №336972 ბრძანებასა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობაში მშენებლობის დასრულების თარიღში ცვლილებების განხორციელებას.

სამსახურმა განაცხადის განხილვის შედეგად გადაწყვიტა, რომ მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს.

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 63-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, "ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის #4-13 გადაწყვეტილების თანახმად

ვბრძანებ

1. შევიდეს ცვლილება ქ. თბილისის მერიის ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 წლის 05 სექტემბრის №336972 ბრძანებასა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობაში კერძოდ, "ნებართვა ძალაშია 2014 წლის 15 მარტის ჩათვლით'" შეიცვალოს ,,ნებართვა ძალაშია 2015 წლის 15 მარტის ჩათვლით '';
2. წინამდებარე ბრძანება განხილულ იქნეს ქ. თბილისის მერიის ს.ს.ი.პ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 წლის 05 სექტემბრის №336972, 2013 წლის 19 სექტემბრის N900041 და 2014 წლის 12 თებერლის N1116179 ბრძანებებთან ერთად;

• აღნიშნულის შესახებ დადგენილი წესით ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს და ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს.
• ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მერიაში (მისამართი - ქალაქი თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #7), დაინტერესებულ მხარეთათვის ოფიციალური წესით გაცნობიდან ან გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში.