ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

გადაწყვეტილება №3515053

ნომერი: AR1536930

თარიღი : 01.09.2017

გაცემის თარიღი : 06.09.2017

გაცნობის თარიღი : 06.09.2017

შედეგი : შუალედური.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , გზატკეცილი წყნეთი , N 7 ;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- რაჯნიშ კუმარ ბაიდიანატი მიშრა პ/ნ 01097000502
- საქართველო, ქალაქი თბილისი, სამღერეთის ქუჩა, N 76

ორგანიზაცია:

- შპს "ალფა ჰოლდინგ საქართველო" კოდი: 401992910

ნომენკლატურა :

- მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
- IV კლასი
- ვადაგაუსვლელი
- მშენებლობის ნებართვა

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: ვაჟა ტარასაშვილი
- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: შპს ალფა ჰოლდინგი საქართველო
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 401992910

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არესბობის შემთხვევაში).: შპს ალფა ჰოლდინგი საქართველო
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 401992910
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: ჰარბანს სინგჰ ვირკ
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 504684265

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 3242009
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 3.05.2017

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 83-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, "ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 27 მარტის #4-13 გადაწყვეტილების თანახმად

გადაწყვეტილება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურმა განიხილა თქვენს მიერ ატვირთული დოკუმენტაცია, რაზეც გაცნობებთ შემდეგს:

1. მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი. -> .მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკის pdf ფაილი.: 2017 წლის 27 აპრილის ხელშეკრულებით განხორციელდა ცვლილება 2014 წლის 13 ივნისის ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში, რომლის შესაბამისად, მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა უნდა დასრულდეს არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ოქტომბრისა. შესაბამისად, ვინაიდან კალენდარული გრაფიკით ირღვევა აღნიშნული პირობა საჭიროა წარმოადგინოთ გამყიდველთა თანხმობა ან ახალი ცვლილება რომელშიც მითითებული იქნება განსხვავებული თარიღი.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამსახური ამ ეტაპზე ვერ დააკმაყოფილებს თქვენს თხოვნას.
საკითხის კვლავ ხარვეზით შემობრუნების შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

გაითვალისწინეთ, თქვენი მხრიდან კვლავ არასრულყოფილი და ხარვეზების შემცველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, აღნიშნული განცხადება დარჩება განუხილველი.

- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.
- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.