ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ბრძანება №4972923

ნომერი: AR1751567

თარიღი : 01.06.2020

გაცემის თარიღი : 08.06.2020

გაცნობის თარიღი : 08.06.2020

შედეგი : თანხმობა.

ობიექტის მისამართი :

ქალაქი თბილისი , ქუჩა მელიქიშვილი N15; ქალაქი თბილისი , გამზირი მელიქიშვილი , N 17-19 , ქუჩა ქუჩიშვილი , შესახვევი , N 4-6;

დამკვეთი-განმცხადებელი

- ილია ტყაბლაძე პ/ნ 01005003908
- თბილისი დიღმის მას. V კვ. კორ. 9 ბ. 74

ნომენკლატურა :

- მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა
- IV კლასი
- ვადაგაუსვლელი
- მშენებლობის ნებართვა

.სატიტულო ინფორმაცია.:

- .ფუნქციური დანიშნულების სახეობა.: მრავალფუნქციური კომპლექსი
- .მთავარი არქიტექტორის/სპეციალისტი სახელი და გვარი.: ვაჟა ტარასაშვილი

.დამკვეთის ინფორმაცია.:

- .ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში).: ი.ბ.ა "მელიქიშვილი 17"
- .საიდენტიფიკაციო კოდი.: 404429329
- .დამკვეთ(ებ)ის სახელი და გვარი.: ილია ტყაბლაძე
- .დამკვეთ(ებ)ის პირადი ნომერი.: 01005003908

.მშენებლობის ნებართვის რეკვიზიტები.:

- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების ნომერი. : 4616689
- .მშენებლობის ნებართვის ბრძანების თარიღი. : 8.05.2019

ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2019 წლის 05 აგვისტოს №4616689 ბრძანებაში მშენებლობის დასრულების თარიღში ცვლილების შეტანის შესახებ.
• ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2019 წლის 05 აგვისტოს № 4616689 ბრძანებით შეთანხმებული იქნა ქ.თბილისში, (სექტორი - მთაწმინდა), მელიქიშვილის ქ.N15; მელიქიშვილის გამზ. N17-19, ქუჩიშვილის ქუჩა, შესახვევი N4-6-ში მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი. გაიცა მშენებლობის ნებართვა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობა. მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2019 წლის 05 აგვისტოდან 2020 წლის 05 აპრილის ჩათვლით;
• 2020 წლის 03 აპრილის № 4919143 ბრძანებით შევიდა ცვლილება 2019 წლის 05 აგვისტოს №4616689 ბრძანებაში და მშენებლობის დასრულების თარიღი განისაზღვრა 2020 წლის 05 ივნისის ჩათვლით.
• 2020 წლის 01 ივნისს AR1751567 განცხადებით სამსახურს კვლავ მომართა მოქ. ილია ტყაბლაძემ და მოითხოვა მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელების მიზნით სამსახურის 2019 წლის 05 აგვისტოს № 4616689 ბრძანებაში სამუშაოების დასრულების თარიღში ცვლილებების განხორციელება.
სამსახურმა საკითხის განხილვის შედეგად გადაწყვიტა, რომ მოთხოვნა საფუძვლიანია და უნდა დაკმაყოფილდეს.

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" მე-5, 51-ე, 52-ე, 96-ე, მე-100 მუხლების, VI თავის,"კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონის, "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების, „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილების თანახმად.

ვბრძანებ

1 . შევიდეს ცვლილება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2019 წლის 05 აგვისტოს № 4616689 ბრძანებაში კერძოდ : ჩანაწერი "მშენებლობის ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 05 ივნისის ჩათვლით“, შეიცვალოს ჩანაწერით "მშენებლობის ვადა განისაზღვროს 2020 წლის 19 ივლისის ჩათვლით“.
2. წინამდებარე ბრძანება განხილულ იქნას ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის 2019 წლის 05 აგვისტოს № 4616689 ბრძანებასთან ერთად.

- აღნიშნულის შესახებ დადგენილი წესით ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს და ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურს.

- გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
- დამატებით გაცნობებთ, რომ გაურკვევლობის შემთხვევაში ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დარეკოთ მერიის ცხელ ხაზზე - 2722222, ასევე შეგიძლიათ მობრძანდეთ შარტავას ქ. #7, მერიის შენობა, პირველი სართული, სივრცე#4.