მისამართი: თბილისი, სოფ. დიღომი
დამკვეთი: შპს "ინტერდეკო"

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი					
სამუშაოთა ხანგრძლივობა (დღე)					
სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა				
მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღე ⟷				
სახურავის დემონტაჟი		20 დღე ⟷			
ნახევრადსარდაფის და II სართულის დემონტაჟი			30 დღე ⟷		
ქვაბუბის მოსწორება				30 დღე ⟷	
ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა-დასუფთავება					10 დღე ⟷

1 თვე - 25 სამუშაო დღე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა შეადგენს 100 სამუშაო დღეს

1	მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღე
2	საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები	80 დღე
3	დასუფთავება	10 დღე

შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი