მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 6 თვეზე

სამშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობის ფასადების დამუშავების დასრულება: შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	1,5 თვე												
სადარბაზოს მოწყობა; შელესვა,შეღებვა, კიბის საფეხურების გასწორება	3 თვე												
ეზოში მდებარე მიწისძვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	3 თვე												
ეზოში მდებარე ავტოსადგომის გადახურვის მოწყობა, ლითონის კონსტრუქციით	2 თვე												
ეზოს კეთილმოწყობა; მოასფალტება, გამწვანება მოპირკეთება	1,5 თვე												