სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-II თვე		II-VI თვე				VI-X თვე				X-XII თვე		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	X
მოსამზადებელი სამუშაოები													
მეორე სართულზე კოლონების და კედლების ამოყვანა,სახურავის მონტაჟი													
კიბის უჯრედისა და კარ ფანჯრის მონტაჟი.													
შენობის შედებვა-შედებვა და ტერიტორიის დასუფთავება													

შეასრულა (სულხან ყორიაული)