კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შხარისხოთ დამონტაჟებული მინების გამოცვლა																		
ტიხრების ამოშენება და შიდა სივრცეების დაყოფა																		
იატაკების მოწყობა																		
ვენტილაცია-კონდიცირების მონტაჟი																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

შ.პ.ს "TO&GI"			მის: ქ.თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, თ. ერისთავის ქ. №5	2015 წელი			
დირექტორი		გ.ხიზანიშვილი	მშენებლობის ორგანიზაცია	სტადია	ფურცელი	ფურც.რაო.	ასომზაბი
მთ.არქიტექტ.		შ. ჩიკვაიძე	კალენდარული გრაფიკი	მო			
შესრულა		თ. ჩიკვაიძე					
დამკვეთი		შ.პ.ს. "მ.ბ.ც."					