სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი

თვე	V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
სამუშაოს დასახელება	სართული			სართული			სართული			სართული			სართული			სართული			სართული			სართული		
	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი	ნულოვანი	III	სხვენი
კედლების გაწმენდა (ბადქაშის ჩამოყრა)	■	■		■	■		■	■		■	■													
სამშენებლო ნარჩენების გატანა	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
კარ–ფანჯრების დემონტაჟი–მონტაჟი		■		■	■		■	■		■	■	■	■	■	■									
საინჟინრო კომუნიკაციების (ელ. გაყვანილობა, სან. კვანძები) შეკეთება	■	■		■	■		■	■		■	■		■	■	■									
გაჯის კარნიზების დამუშავება წყალემუსის სარებავით				■	■		■	■		■	■		■	■										
ჭერის მოწყობა–დამუშავება თაბაშირ–მუყაოს ფილებით				■	■		■	■		■	■		■	■		■	■							
კედლების გაჯით დამუშავება		■		■	■		■	■		■	■		■	■										
სახურავის შეკეთება და სხვენის დათბუნება			■			■			■			■			■	■	■	■			■			■
სამღებრო სამუშაოები				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
გათბობის სისტმის დემონტაჟი–მონტაჟი	■	■		■	■		■	■	■	■	■	■								■			■	
საქვაბის შენობის გადატანა ეზოს კუთხეში (გეგმაზე დატანილი ადგილის მიხედვით)							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
დერეფნებში ხის იატაკის დაგება; ნულოვან სართლზე იატაკის მოჭიმვა, დათბუნება				■	■		■	■		■	■		■											
ოთახებში პარკეტის აღდგენა–დამუშავება		■			■		■	■		■	■		■	■		■	■	■						
შიდა და გარე წყალშემცვლელი კომუნიკაციების შეცვლა				■	■		■	■		■	■		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
შენობის ტექნიკური დგომარეობის დასადგენად შენობის კონსტრუქციების	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
შენობის კონტურის გარშემო ასფალტბეტონის საფარისა და შემოსაკირწყლის აღდგენა													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ეზოში სპორტული მოედნის მოწყობა										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■