ქ. თბილისში, ბაბები, წყნეთის გზატკეცილი 37, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის "ბ" ბლოკის
ცალკეულ ეტაპებზე მშენებლობის განხორციელების

კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლ-ბა დღეებში	კალენდარული წელი, თვეები, სამუშაო დღეები											
			პირველი წელი						მეორე წელი					
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
1	საპროექტო შენობის დაკვალვა	2	2											
2	მიწის სამუშაოები და ფუძის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	50	50											
3	რკინაბეტონის საძირკვლების მოწყობა	50		50										
4	შენობის I სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25			25									
5	შენობის II სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25				25								
6	შენობის III სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25					25							
7	შენობის IV სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25						25						
8	შენობის V სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25							25					
9	შენობის VI სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25								25				
10	შენობის VII სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25									25			
11	შენობის VIII სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25										25		
12	შენობის IX სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25											25	
13	შენობის X სართულის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	25												25
14	სახურავის მოწყობა	25												25
15	შემომზღუდავი და ბინების გამყოფი კედლების მოწყობა	150									150			
16	მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების მოწყობა	100										100		
17	სადარბაზოს და ბინების შესასვლელი ლითონის კარების ჩაქენება	50										50		
18	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შელესვა მოაჯირების დაქენებით მარშებზე და აივნებზე	100											100	
19	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შეღებვა	50												50
20	იატაკებზე თბო და ბგერასაიზოლაციო, ასევე მომჭიმავი ფენების მოწყობა	100											100	
21	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელების მოწყობა	100										100		
22	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	100											100	
23	გაზსადენის შემოყვანა	50												50
24	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50												50