ქ. თბილისში ანდრონიკაშვილის ქ. №143-ში საოფისე შენობის პროექტი

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
ტერიტორიის მომზადება ბრუნტის ამოთხრა	61 დღე																																
მზიდი კონსტრუქციების აგება							182 დღე																										
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა																									92 დღე								

სამუშაოთა ჩამონათვალი	
ტერიტორიის მომზადება ბრუნტის ამოთხრა	61 დღე
მზიდი კონსტრუქციების აგება	182 დღე
ფასადის მოპირკეთება , ტერიტორიის კეთილმოწყობა	92 დღე

შეადგინა რ. ებრალიძე