სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი. ნაკვ. 099. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი. ნაკვ. 099. საპროექტო ობიექტი წარმოადგენს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლს (ახალი მშენებლობა)
აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 16 თვის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, სამშენებლო ღობის მოწყობა პერიმეტრზე																																
2	საძირკვლის მოწყობა, ავტოსადგომების სართულის მოწყობა																																
3	I (პირველი) სართულის მოწყობა																																
4	II (მეორე) სართულის მოწყობა																																
5	III (მესამე) სართულის მოწყობა																																
6	IV (მეოთხე) სართულის მოწყობა																																
7	V (მეხუთე) სართულის მოწყობა																																
8	გადახურვის მოწყობა																																
9	ჯებლების მოწყობა საჯებლე ბლოკის წყობით																																
10	ღიობებში პარ-ფანჯრის მონტაჟი																																
11	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																																
12	ტერიტორიის დასუფთავება																																

პროექტი მოამზადა : მ. ლემონჯავა

ტელ: 557 25 88 52
mari_lemonjava@yahoo.com