მშენებლობის
დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის დაკვალვა	5											
საძირკვლის ქვეშ მიწის მოთხრა	20											
შენობის საძირკვლის მოწყობა	45											
ნულოვანი ციკლის დასრულება	40											
შენობის რკინა ბეტონის კარკასის მონტაჟი	205											
შენობი გადახურვა და მისი იზოლაცია	70											
შიდა და გარე კედლების ბლოკით ამოყვანა	125											
კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მონტაჟი	75											
იატაკების ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	70											
შიდა და გარე კედლების გალესვა	100											
გარე კედლების შეღებვა მოპირკეთება	70											
ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა	85											
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60											

დამკვეთი			იოთოფაზე		
			მშენებლობის ორგანიზაცია	2015 წელი	
პრ.პატრონი	ნ.სებისკვერაძე		მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სტადია	ფურცელი	მასშტაბი
პრ.პატრონი	დ.ელიასაშვილი				გ.ო.-2	
შესრულა	ა.მაისაშვილი					