ქ.თბილისი, სოფ. დიღომი, ფრედერიკ მონპერის ქუჩა, N4

ფარმაცევტული კომპანია „გეა“–ს საწყობის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტის და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ.თვეებში	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება	1												
2	ქვაბულის გათხრა და წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	1												
3	წერტილოვანი საძირკვლის და კედლების მოწყობა	1												
4	შენობის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	3												
5	შიდა და გარე კედლების მოწყობა სენდვიჩპანელით	1												
6	სახურავის მოწყობა სენდვიჩპანელით	1												
7	კარ–ფანჯრების მოწყობა	1												
8	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	1												
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	1												
10	ობიექტის დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატა. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეა არის.

შემსრულებელი: გიორგი ოდიშვილი