მისამართი: თბილისი, სოფ. დიღომი
დამკვეთი: შპს “ინტერდეკო“

სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი					
სამუშაოთა ხანგრძლივობა (დღე)					
სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა				
მოსამზადებელი სამუშაოები	10 დღე ⟷				
სახურავის დემონტაჟი		20 დღე ⟷			
ნახევრადსარდაფის და I სართულის დემონტაჟი			30 დღე ⟷		
ქვაბუბის მოსწორება				30 დღე ⟷	
ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა-დასუფთავება					10 დღე ⟷

1 თვე - 25 სამუშაო დღე

სამუშაოთა ხანგრძლივობა შეადგენს 100 სამუშაო დღეს

1 მოსამზადებელი სამუშაოები 10 დღე
2 საკუთრივ სამშენებლო სამუშაოები 80 დღე
3 დასუფთავება 10 დღე

შემსრულებელი გ. გიორგაშვილი