
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 36 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლიობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე		XIX თვე		XX თვე		XXI თვე		XXII თვე		XXIII თვე		XXXVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა	1 თვე																																														
არსებული შენობის დემონტაჟი	1,5 თვე																																														
შენობის ფუძის მოწყობა	2 თვე																																														
ნულოვანი ციკლის დასრულება	4 თვე																																														
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა ნიშნულების შესაბამისად	4 თვე																																														
სახურავის მოწყობა	2 თვე																																														
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	2 თვე																																														
შენობის ფასადების დამუშავება: მოპირკეთება, შელესვა, შეღებვა	2 თვე																																														
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	1 თვე																																														
		მშენებლობის საერთო ხანგრძლიობა 36 თვე																																														

დროებითი ღობის პროფილი



ს/პ "არჩილ მიქუჭაძე" ს/კ 01019012603					
ქ. თბილისში, ცაბარელის ქ. №57 ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.					
პრ. ავტორი		ა. მიქუჭაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია	შრომელი	
				თარიღი	2015 წ.
შესრულა		ა. მიქუჭაძე	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	მასშტაბი	