# ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტის კორექტირება

## დარჩენილ სამშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

| | 6 თვე | | |
|---|---|---|---|
| სამშაოების ჩამონათვალი | 1 თვე | 3 თვე | 2 თვე |
| სახურავის მოწყობის დასრულება | | | |
| შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | |
| გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ხელმძღვანელი | ვ. ლეკიაშვილი | | ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22/№24 სასაწყობო შენობის პროექტის (კორექტირება) | | | |
| არქიტექტორი | გ.ჭანტურიშვილი | | | | | |
| | | | შენიშვნების ორგანიზაციის პროექტი | ფაილის № | | |
| | | | შენიშვნების ნარჩენების გრაფიკი | სტადია | შენობ. | შ-ბის | მასშტაბი |
| | | | | მ | ა-1 | 1 | 1:100 |
| შეასრულა | გ. ჭანტურიშვილი | | შ.პ.ს. "იქს ვაი ზეთ არქიტექტს" | | | | |