ქ. თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზ. №126 (ჯ. კახიძის ქ. №2) მდებარე შენობის ფასადის რეაბილიტაციაზე დარჩენილ სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

დარჩენილ სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ფასადების შეფითხნა (ე.წ. „დაშპაკლვა“)			30															
ფასადების შეღებვა										30								
ცხაურების და მოაჯირების შეღებვა														15				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება																	15	

საპროექტო მშენებარე ობიექტზე დარჩენილ სამუშაოთა მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009 წ. №57 დადგენილების, მუხლი №56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს T=3 თვეს