მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათავალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4თვე			5თვე			6თვე			7თვე			8თვე			9თვე			10თვე			11თვე			12თვე			13თვე			14თვე			15თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ტერიტორიის დასუფთავება																																												
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება																																												
ფუძის მოწყობა																																												
ნულოვანი ციკლის დასრულება																																												
I სართულის მოწყობა																																												
გადახურვის მოწყობა																																												
შენობის სახურავის მოწყობა																																												
შენობის შიდა და გარე კედლების ამოყვანა																																												
ვიტრაჟების მოწყობა																																												
გარე კედლების გალესვა მაღალი ხარხ. სახის სად.შედებვა																																												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სხვადასხვა																																												

<u>მშენებლობის ეტაპები</u>

1. დასუფთავება ტერიტორიის
2. დაკვალვა ----------
3. ფუძის მოწყობა ----------
4. ნულოვანი ციკლის დასრულება.
5. ძირითადი კარკასის დასრულება

დირექტორი	ვ.პატაშური		ქ.თბილისი, ძშა საავტო №9 (ნაკვეთი №15/81)	LINE GEORGIA
ინჟ.კონსტრ	ჯ.ვაშაკიძე			სტადია პროექტი
შესრულა	ჯ.ვაშაკიძე		მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურ.
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სულ.ფურც