მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მიცკევიჩის ქუჩაზე (ბლოკი **B**)

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	2015 წელი																														
		მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი			ივლისი			აგვისტო			სექტემბერი			ოქტომბერი			ნოემბერი			დეკემბერი		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	ანტრესოლების მოწყობა კორექტ. პროექტის მიხედვით																															
2	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																															
3	სადარბაზოების იატაკების მოპირკეთება																															
4	სადარბაზოების სამღებრო სამუშაოები																															
5	ლიფტების გაშვება-გამართვის სამუშაოები																															
6	სადარბაზოების ელ.ტექნიკური სამუშაოები																															
7	გაზგაყვანილობის სამუშაოები																															
8	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															
9	დასუფთავების სამუშაოები																															
10	ექსპლუატაციაში ჩაბარება																															

შპს ‘ზიმო’’-ს საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსი (ყ. დავითულიანი)