სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი T=16 თვე

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა	80																																															
4	5 სართულამდე კარკასის მოწყობა	60																																														
5	კარკასის დასრულება	140																																														
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	120																																														
7	გადახურვის მოწყობა	68																																														
8	კარ-ფანჯრის მოწყობა	90																																														
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																														
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																														
11	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																														