დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი
(დარჩენილი ჩასატარებელი სამუშაოები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება		მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი. (თვეები)		
			I	II	III
		დღე	25	25	25
	ძირითადი ობიექტი				
1	ღობის მოწყობა	25			
2	სანიაღვრე წლის მოცილება ტერიტორიიდან	25			
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ტიპური პროექტის	დ.ვახტანგიშვილი		ბლოკირებული საცხოვრებელი სახლი სექტორი №10 ქ.თბილისში ბაგების სატყეო შუანი საკადასტრო კოდი **01.14.08.001.173** (კორექტირება)			
არქიტექტორი	ვ.ნიკოლაიშვილი					
არ.მთ.კონსტრ.	ე.ნოწკრია		მშენებლობის ორგანიზაცია		დაკვეთა №	
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	ტასშტაბი
				მო	მო-3		
შესრულა	მ.ზარქუა						
შეამოწმა	დ.ვახტანგიშვილი		ს.კ. საიდენტ. კოდი №404862038	შპს "დმ სტუდია"			