მშენებლობის ხანგრძლივობა 1 წელი

	სამუშაოების დასახელება	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
1	გადახურვის მოწყობა						122 დღე																														
2	გარე კედლების აშენება																		122 დღე																		
3	კარ-ფანჯრის და ვიტრინების მონტაჟი																									30 დღე											
4	შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																												61 დღე								
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																															61 დღე					