მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, დელისის ქ. №1 და №1ა-ს
შორის, დელისის ქუჩა №3-ის
მიმდებარედ, დელისის ქ. №7

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით											
			მშენებლობის 7 თვე											
			1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე					
1	სართულის მოწყობა 46,2 ნიშნულზე; შიდა ტექნიკური მოწყობილობების (ლიფტები) მონტაჟი; გადახურვის მოწყობა; დაშენებული სართულების ტიხრის და პერიმეტრის კედლის ამოშენება, აივნების მოაჯირის მოწყობა, კარ-ფანჯრის მოწყობა.	3	___	___	___									
2	შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2			___	___								
3	შიდა და გარე მოსაბრკეთებელი სამუშაოები	2					___	___						
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა; ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	3					___	___	___					
5														
6														
7														
8														
9														
10														