შ.პ.ს. “სტუდია 9”

მრავალფუნქციური კომპლექსი
მისამართი: თბილისი, რთველაძის ქ№1

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის კორექტირებული სამუშაოების ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და მიღებულია **9.0 თვე** /სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე/.

საპ. ხელმძღვანელი: / ა. ჩხაიძე /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა T=9.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																		
2	+26.80 ნიშნულზე, "5-8" ღერძებში გეგმარების შეცვლა	30																		
3	"5-8" ღერძებში მანსარდის გადაკეთება და სრული სართულის მოწყობა	60																		
4	+30.40 ნიშნულზე ერთი სართულის დამატება	60																		
5	ფასადის შეცვლა	20																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება და საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																		
2	+26.80 ნიშნულზე, “5-8” ღერძებში გეგმარების შეცვლა	30																		
3	“5-8” ღერძებში მანსარდის გადაკეთება და სრული სართულის მოწყობა	60																		
4	+30.40 ნიშნულზე ერთი სართულის დამატება	60																		
5	ფასადის შეცვლა	20																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება და საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება	30																		
2	+26.80 ნიშნულზე, “5-8” ღერძებში გეგმარების შეცვლა	30																		
3	“5-8” ღერძებში მანსარდის გადაკეთება და სრული სართულის მოწყობა	60																		
4	+30.40 ნიშნულზე ერთი სართულის დამატება	60																		
5	ფასადის შეცვლა	20																		
6	სახურავის მოწყობა	30																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება და საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		