საოფისე შეობა
დემეტრე თავდადებულის ქ. №41-ში

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XVთვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIXთვე	XX თვე	XXIთვე	XXII თვე	XXIIIთვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	მოსამზადებელი სამუშაოები და დროებითი შენობა ნაგებობების მოწყობა	1																								
2	მიწის სამუშაოების წარმოება და მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა	2																								
3	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	8																								
4	გარე და შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	6																								
5	ფასადებისა და სახურავის მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაოები	8																								
6	შიდა სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	9																								
7	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	8																								
8	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	2																								
9	მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	6																								
10	ობიექტის დასუფთავება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24თვის პერიოდში მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.