მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მეგრელიძის №18

დარჩენილი სამუსაოების მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			1	2	3	4	5	6
1	შენობის აივნების იატაკების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	1						
2	გარე მოაჯირების დამონტაჟება	1						
3	საჩრდილობლების მოწყობა	2						
4	ფასადის დარჩენილი მოპირკეთების დასრულება	5						
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1						
10	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1						
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1						
12	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1						

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 6 თვით

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.