მშენებლობის წარმების გრაფიკი

სამშენებო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა დასახელება	თვეები																
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
შენობის კარკასის მოწყობა																	
კედლების მოწყობა																	
სადარბაზოს მოწყობა																	
ლიფტების მონტაჟი																	
ტიხრების მოწყობა																	
კარ ფანჯრის მონტაჟი																	
ფასადის შელებვა შეფითხვნა																	
საინჟინრო კომუნიკაციების მონტაჟი																	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																	

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდი დიღმის ტერიტორიაზე

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი			
დირექტორი	ა. ხხიკვაძე					
დაამუშავა	ჩ. ლილაშვილი		სტადია	შურც.	შურცკლ	მასშტ.