კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიაზე ბილიკების დამთავრება	90																		
2	ტერიტორიის გამწვანების დამთავრება	60																		
3	სახურავზე გათბობის დანადგარების მონტაჟი	90																		
4	ფასადებზე რეკლამის განთავსება	90																		
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																		
6	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ტერიტორიაზე ბილიკების დამთავრება	90																		
2	ტერიტორიის გამწვანების დამთავრება	60																		
3	სახურავზე გათბობის დანადგარების მონტაჟი	90																		
4	ფასადებზე რეკლამის განთავსება	90																		
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																		
6	სხვადასხვა სამუშაოები	180																		

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /