მშენებლობის დღიური გარაფიკი
კორექტირებული პროექტისთვის

	შენობის ჩასატარებელი სამუშაოები	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	სახურავში იზოლაციის მოწყობა				30																																																																		
2	აივნებზე მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა								55					ფერით დაფარული მესასრულებელი სამუშაოები																																																													
3	კარ-ფანჯრებში მინების ჩასმა															110																																																											
4	გარე კედლების გალესვა																																	210																																								
5	შიდა კედლების გალესვა-მოპირკეთება																																										180																																					
6	იატაკების ცემენტის ხსნარით მოჯიმვა																																										210																																					
7	გარე კედლების შეღებვა-მოპირკეთება																																																																													
8	ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																																												
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																																												

შ.პ.ს. "ბეგი" საიდ. 416310833 ტელ. 571881105			ქ. ობილისში, ბულიას ქუჩის მიმდებარედ, დიდი ხეივნის ქ. 19-ში, (01.18.05.008.084) დაბალი ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი	
დირექტორი		გ. მერაბიშვილი		
მთ. არქიტ.		ვ. ხვიჩია	მშენებლობის ორგანიზაცია	2015 წელი
შესრულა		ა.მაისაშვილი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი	დაკვეთა №1
				6 / 2015 წ.

სტადია	ფურცელი	ფურცლობა	ასლების
გ.პ	გ.ფ.1	1	