ქ.თბილისში , დასახლება გლდანი, მიკრო|რაიონი "ა", ნაკვეთი 17|108 სახელმწიფო ბალანსზე აყვანილ ტერიტორიაზე მეიჯარე შ.პ.ს. "ახალი ქართული გიმნაზიის" სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ჩასატარებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	დამატებითი საყრდენი ბოძების მოწყობა																		
2	სართულ შუა იატაკის მოხსნა																		
3	დამატებითი საყრდენი ბოძების შეკვრა სარტყელით																		
4	გადახურვის მოწყობა																		
5	გარე კედლების ამოყვანა																		
6	ღიობების (მეტალოპლასმასის) ჩასმა																		
7	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																		
8	ადგილისი სამშენებლო ნაგვისგან გაწმენდა																		

შემსრულებელი: გიორგი თოხაძე