მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება СниП 1.04.03-85 თანახმად და საპროექტო სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია 12 თვე / სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე /.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2012წ

კალენდარული გეგმა -12 თვე-

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ფარებით	15																		
2	"დროებითი შენობების" განლაგება																			
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	15																		
2	ორი სართულის დაშენება და კიბის მოწყობა	90																		
3	ქანობიანი სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	60																		
5	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
6	არსებული ძველი ნაწილის და ახალი ნაწილის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	40																		
7	დროებითი ხარაჩოების დაყენება	20																		

8	ფასადის შელესვა და შეღებვა	70																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ფარებით	15																		
2	“დროებითი შენობების” განლაგება																			
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	15																		
2	ორი სართულის დაშენება და კიბის მოწყობა	90																		
3	ქანობიანი სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	60																		
5	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
6	არსებული ძველი ნაწილის და ახალი ნაწილის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	40																		
7	დროებითი ხარაჩოების დაყენება	20																		

8	ფასადის შელესვა და შეღებვა	70																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ფარებით	15																		
2	“დროებითი შენობების” განლაგება																			
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	15																		
2	ორი სართულის დაშენება და კიბის მოწყობა	90																		
3	ქანობიანი სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	60																		
5	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
6	არსებული ძველი ნაწილის და ახალი ნაწილის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	40																		
7	დროებითი ხარაჩოების დაყენება	20																		

8	ფასადის შელესვა და შეღებვა	70																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერიტორიის შემოღობვა დროებითი ხის ფარებით	15																		
2	“დროებითი შენობების” განლაგება																			
3	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების ჩატარება																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	15																		
2	ორი სართულის დაშენება და კიბის მოწყობა	90																		
3	ქანობიანი სახურავის მოწყობა	30																		
4	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	60																		
5	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
6	არსებული ძველი ნაწილის და ახალი ნაწილის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	40																		
7	დროებითი ხარაჩოების დაყენება	20																		
8	ფასადის შელესვა და შეღებვა	70																		

	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		