არსებული შენობის გარჯვეული ნაწილის სადემონტაჟო და რეკონსტრუქციის პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ჯალენტალური თვეები																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	დემონტაჟისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები																										
2	არსებული შენობა-ნაგებობის გარჯვეული ნაწილის დემონტაჟი																										
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა																										
4	მოსამზადებელი სამუშაოები																										
5	რკ.ბეტონის სამუშაოები																										
6	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები																										
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																										
8	შიდა საინჟინრო სამუშაოები																										
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																										