მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	←											90						→																													
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები							←														150										←					→											
კეთილმოწყობის სამუშაოები																																					←						60					→

საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	90 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	150 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	60 დღე

შენიშვნა: მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრა 8 თვით

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

დამკვეთი: ამხანაგობა "ქეთევან წამებული 64-2006"

ობიექტი: საცხოვრებელი კომპლექსი

მისამართი: თბილისი. ქეთევან წამებულის გამზ. ##64,66

მშენებლობი გრაფიკი

II სართულის გეგმა +4,20 ნიშნულზე

მასშტაბი: 1:200 თარიღი:

დირექტორი მ. ლოსაბერიძე

პრ. მთ. არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დაამუშავა: დ. ქოიავა

ფურცელი: 5 ფურცლები: 26