მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	I	II	III	IV	V	VI
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25					
2	ქვაბულის დამუშავება და საძირკვლის მოწყობა	25		1 25				
3	სენდვიჩ-პანელების კედლების მოწყობა	25			1 25			
4	სახურავის მოწყობა	25				1 25		
5	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	50				2 50		
6	მოპირკეთების სამუშაოები	25					1 25	
7	ფასადის სამუშაოები	25					1 25	
8	სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა	75				3 75		

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი	ლ. აბდალაძე		თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაო ქსნის ქუჩის მიმდებარედ მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გაბარძელებაზე				
პრ. ავტორი	ლ. აბდალაძე						
	ვ. რევიშვილი		მშენებლობის ორგანიზაცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი				
დამუშავა	თ. ზარქუა		სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №	ოლიმპი
			მ.პ.	მო-1	1	56/14	შ.პ.ს. სტუდიო