კალენდარული გეგმა T=3.0 თვე

			1თვე						2თვე						3თვე					
#	სამუშაოს დასახელება	დღე	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	<u>სამშენებლო სამუშაოები</u>																			
1	მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა	30																		
2	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
3	კარფანჯრების დაყენება	30																		
4	სახურავის მოწყობა	30																		
5	შელესვა და შეღებვა	30																		
6	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		
	<u>საერთო სამუშაოები</u>																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

მ. ბალიაშვილი