I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XIITve XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე XIX თვე XX თვე XXI თვე XXII თვე XXIII თვე XXIV თვე

10 20 30 სამუშაოთა ჩამონათვალი

ქვაბულის ამოთხრა და საძირკვლი

მოწყობა

კარკასის ამოყვანა 0.00 ნიშნულამდე

გადახურავის მოწყობა

(ჰიდროიზოლაცია; მეტალოკრამიტი)

გარე და შიდა კედლების ლესვა

ფასადების ლესვა და შეღებვა

გარე ქსელები

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

სხვადასხვა სამუშაოები

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
ჯიქიას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია საკადასტრო კოდი 01.14.05.008.229

შეასრულა ვ.ტარასაშვილი

კარკასის ამოყვანა 22.50 ნიშნულამდე

კარ-ფანჯრის მონტაჟი

გარე და შიდა კედლების ამოყვანა