მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ვაჟა ფშაველას გამზირი,კვარტალი III, კორპუსი №16 მიმდებარე ტერიტორია

სამშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი / წელიწადის თვეები	I წელი												II წელი											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	არსებული შენობის დემონტაჟი ნაგვის გატანა																								
2	სამშენებლო მოედნის დაკვალვა																								
3	სამშენებლო მოედნის მოწყობა																								
4	საძირკვლის მოწყობა																								
5	რკინა ბეტონის კარკასისი დასრულება																								
6	გარე კედლების ამოშენება																								
7	შიდა კედლების ამოშენება და შიდა სამუშაოები																								
8	კარ-ფანჯრის მონტაჟი																								
9	ფასადების ლესვა																								
11	ფასადების ღებვა																								
12	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								