ლესელიძის №15-ში არსებული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია.

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30
სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (70%)			3	0																																
საპროექტო ნაწილის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა													9	2																						
სახურავის მოწყობა																										2	0									
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																											8	1								
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																2	0			
შიდა ბაღის მოწყობა																																	2	0		

სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე (70%) - 3 0 დღე

საპროექტო ნაწილის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა - 9 2 დღე

სახურავის მოწყობა - 2 0 დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 8 1 დღე

გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - 2 0 დღე

შიდა ბაღის მოწყობა - 2 0 დღე

დაამუშავა *ლ. მექვაბიშვილი*