# კალენდარული გრაფიკი

| № | სამუშაოების ჩამონათვალი | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები უსაფრთხოების ნორმების მიღება | | | | | | | | | |
| 2 | სახურავის ნაწილისა და კედლის მოხსნა | | | | | | | | | |
| 3 | ახალი კედლისა და სახურავის ნაწილის მოწყობა | | | | | | | | | |
| 4 | კოსმეტიკური სამუშაოები და ტერიტორიის მოსუფთავება | | | | | | | | | |


შ.პ.ს. "ბიემჯი გრუპ"
L.T.D "BMG GROUP"
ს/კ 406128239
შარტავას ქუჩა №14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com


| | | | |
|---|---|---|---|
| ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, გოძიაშვილის №22, №24, ნაკ. 20/52 | | |
| ნახაზის დასახელება | კალენდარული გრაფიკი | | |
| ტექნიკური დირექტორი | | ზაზა ბასილაძე | |
| არქიტექტორი | | კონსტანტინე ღვინჯილია | |
| დაინტერესებული პირი | | შპს ულტრა კლინუსი | |
| | | | |
| მასშტაბი | 1:100 | ფურცელი | A-2 |
| თარიღი | | | |