№	ჩასატარებელი სამუშაოები	12 თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	გადახურვის მოწყობა												
2	ვიტრაჟების ჩასმა; ფასადების ლესვა და ღებვა;												
3	ტერიტორიის დასუფთავება; საფეხმავლო გზის მოწყობა.												
4	ექსპლუატაციაში მიღება												

შეადგინა ნ. მაღალაშვილი

ფორმატი ა-3	თბილისი 2015წ.	
	დაკვეთა №19	
პირობითი ნიშნები		
დამკვეთი:	მისამართი	
	შეასრულა	
	არქ. ნიკოლოზ მაღალაშვილი	
პროექტის სახელწოდება		
სასწყობო-სავაჭრო მეურნეობა		
დირექტორი	კ.იაშვილი	
პროექტის ავტორი	ნ.მაღალაშვილი	
პროექტის.მთ.არქ	კ.იაშვილი	
დაამუშავა	ნ.მაღალაშვილი	
შეამოწმა	კ.იაშვილი	
მ=1:100	ფურც.	ფ.