მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	დღე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	I-II-III-IV სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	200	8 თვე 200 დღე																							
2	V-VI-VII სართულის მზიდი რკ.ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა	150									6 თვე 150 დღე															
3	სახურავის მოწყობა	50															2 თვე 50 დღე									
4	სამუშაოების დასრულება	225																9 თვე 225 დღე								

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.