სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30 დღე																										
2	ქვაბულის ექსკავაცია/ გამაგრების სამუშაოები	40 დღე																										
3	ფუძის მოწყობა	40 დღე																										
4	საძირკვლის მოწყობა	30 დღე																										
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	2 თვე																										
6	I-V სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	6 თვე																										
7	VI-X სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	6 თვე																										
8	XI-XII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე																										
9	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	12 თვე																										
10	სანჟინრო ქსელების მოწყობა	8 თვე																										
11	ფასადის მოწყობა-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5 თვე																										
12	სახურავის მოწყობა	2 თვე																										
13	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე																										

შეადგინა: დ.ბუჩუკური