მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6
		დღე	25	25	25	25	25	25
1	სახურავის მოწყობა	50	2 / 50					
2	კედლების შევსება	50	2 / 50					
3	კარ-ფანჯრების მოწყობა	50		2 / 50				
4	შიდა საინჟინრო ქსელების მოწყობა	100	4 / 100					
5	მოპირკეთების სამუშაოები	100		4 / 100				
6	ფასადის სამუშაოები	75			3 / 75			
7	ლიფტის მონტაჟი	25				1 / 25		
8	სამუშაოების დასრულება	50					2 / 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

მითითებანი:

1. *დაცულ იქნას უსაფრთხოების დონისძიებები;*
2. *აკრძალულ იქნას უცხო პირების მოხვედრა სამშენებლო მოედანზე;*
3. *გათვალისწინებულ იქნას კონსტრუქტორის მითითებანი;*
4. *მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი;*
5. *სამშენებლო ნაგავი ეტაპობრივად გატანილ იქნას მოედნიდან;*

LTD "Architudio Mapi"	დირექტორი		ვ. ძაგანია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, ცაგარელის №76 /კორექტირება/	დაკვეთა №	
	არქიტექტორი		მ. პაპავა		სტადია	მ.პ.
				მშენებლობის ორგანიზაცია	ფურცელი	მო-1
	დაამუშავა		თ. გარქუა	მშენებლობის კალენდარული გარფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე	ფურცლები	1
					მასშტაბი	-
					თარიღი	2015