მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I-თვე			II-თვე			III-თვე			IV-თვე			V-თვე			VI-თვე			VII-თვე			VIII-თვე			IX-თვე			X-თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	სამშენებლო ტერიტორიის მომზადება	10																													
2	საძირკვლის გაჭრა		20																												
3	საძირკვლის მოწყობა				30																										
4	ლითონის კოლონების მოწყობა							60																							
5	ფერმული გადახურვის მოწყობა													60																	
6	სახურავის მოწყობა																			50											
7	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები																									40					
8	ტერიტორიის გაწმენდა სამშენებლო ნაგვისგან და მისი კეთილმოწყობა																												30		

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდგორის მასივი, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ქარხანა „მიერნი"-სა და ახალ ხიდს შორის			პროექტის სახელწოდება: **საწრდილოებელი**
მთ. არქიტექტორი		რ. გიგუაშვილი	
შესრულა		რ. გიგუაშვილი	ნახაზის სახელწოდება: **მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი**
დამკვეთი		ა. შექელაძე	ფურცელი 1 / ფორმატი A 4 / რაოდენობა 1 / თარიღი 2015 წ.