სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი E2

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ	კალენდარული თვეები																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	საძირკვლის მოწყობა	2 თვე																										
2	ნულოვანი ციკლის დასრულება	2 თვე																										
3	I-V სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	6 თვე																										
4	VI-X სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	6 თვე																										
5	XI-XII სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე																										
6	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	13თვე																										
7	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	8 თვე																										
8	ფასადის მოწყობა-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	5 თვე																										
9	სახურავის მოწყობა	2 თვე																										
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე																										

შეადგინა: დ.ბუჩუკური