მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 28	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30
ტერიტორიის დაკვალვა და მისი შემოღობვა დროებითი შენობების აშენება	61																	
საძირკვლის ქვეშ ქვაბულის გრუნტის ამოღება			15															
ქვაბულის ხელით დამუშავება გრუნტის და ხრეშის დატკეპნა				21														
საძირკვლისა და კოლონების ფუძის მოწყობა					25													
რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა						102												
ნულოვანი ციკლის დასრულება								20										
I სართულის მოწყობა									28									
II სართულის მოწყობა										31								
სახურავების მოწყობა											30							
შიდა და გარე კედლების ბლოკით მოწყობა												31						
კარ-ფანჯრების მოწყობა იატაკის დაგება სანკვანძების მოწყობა													61					
შიდა და გარე კედლების გალესვა														31				
გარე და შიდა კედლების შელებვა															30			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა სამუშაობის დასრულება																	61	

ინდ. მეწარმე "ოთარ ხიზანიშვილი"			შ.პ.ს "ვასაძისის პური"-ის არსებული №2/1 საკონდიტრო საწარმოო შენობის რეკონსტრუქცია (მიშენება, დაშენებით)		
თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	მშენებლობის დღიური გრაფიკი		
დირექტორი		ო. ხიზანიშვილი			
არქიტექტორი		ბ. ბიბილეიშვილი	ქ. თბილისი, სოფ. ფონიჭალა (ნაკ 30/7)	სტდ	ფურ	ფ. სულ	მასშტაბი
2015 წელი							⅛