ქ . თბილისი, ყოფ. მეაბრეშუმეობის სამეცნ./კვლევ. ინსტიტუტის ტერიტორია (ნაკვ. № 013/416) საოფისე შენობა

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების

კალენდარული გრაფიკი

548 კალენდარული დღე სამშენებლო სამუშაოებისათვის

N	შესასრულებელ სამუშაოთა დასახელება	548 კალენდარული დღე																
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
1	სართულშუა გადახურვის რკ/ბეტონის მონოლითური ფილის მოწყობა 8.25 მ. ნიშნულზე (სვეტებთან ერთად)	60 დღე																
2	სართულშუა გადახურვის რკ/ბეტონის მონოლითური ფილის მოწყობა 12.10 მ. ნიშნულზე (სვეტებთან ერთად)			60 დღე														
3	სახურავის ლითონკონსტრუქციითა და ხის კოჭებით მოწყობა, მოლარტყვა და ლითონის მოთუთიებული ფურცლოვანით მოწყობა					60 დღე												
4	კედლებისა და ღიობების ამოშენება გარე პერიმეტრზე							60 დღე										
5	ტიხრების ამოშენება შენობის ყველა ნიშნულზე									54 დღე								
6	კარ-ფანჯარის მონტაჟი										54 დღე							
7	შენობის ფასადი: ლესვა												51დღე					
8	ინტერიერის ლესვა ცემენტით														87 დღე			
9	აივნებსა და შესასვლელ კიბეზე მოაჯირების მოწყობა																21	
10	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები												15			15		15
11	წყალმომარაგება და კანალიზაციის მონტაჟი														30			
12	იატაკების მოჭიმვა ქვიშა/ცემენტის ხსნარით																30	
13	ეზოს კეთილმოწყობა - გამწვანება																	30