დარჩენილი სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
მშენებლობის ხანგრძლივობა – 3 თვე

№	სამუშაოთა დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
			თვეები			
			I	II	III	
1	2	3	4	5	6	
1	გარე ლითონის კიბის მონტაჟი	0.5	0.5			
2	კარ-ფანჯრების მოწყობა	0.5	0.5			
3	გათბობის და ელექტროობის მონტაჟი	1.0	1.0			
4	შიდა სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	1.0		1.0		
5	ტერასის მოპირკეთება/მოაჯირების მონტაჟი	0.5		0.5		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0.5			0.5	
7	ნაგვის გატანა	0.5			0.5	
8						