კალენდარული გრაფიკი დარჩენილი სამუშაოებზე

სამუშაოების დასახელება	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
ტერიტორიის დასიფთავება						
ტერიტორიის კეთილმოწყობა						
ფასადების შეღებვა, შელესვა						
პონდენციონერების მეფუთვა						
არსებული მოაჯირის დემონტაჟი ახლის მონტაჟი						
დამატებითი კედლის ამოყვანა გადახურვის ფილის ცვლილება						

შპს. "MK-ARCHITECTURE"										
თანამფლობელი	ხელმოწერა	ბრძანი	არქიტექტორული ნაწილი							
ს. მეწყერიძე			კალენდარული გრაფიკი							
ს. მეწყერიძე										
შესრულა			თბილისი 2015							
შესყიდა			მასშტაბი 1:100							

შენობის/ნაგებობის დასახელება:										
ობიექტის მისამართი:										
ავტორის სახელი, გვარი:										
შ.პ.ს. "ზაზამაძე: საპროექტო ჯგუფი"										
ავტორის ხელმოწერა:										
შ.პ.ს. "ზაზამაძე: საპროექტო ჯგუფი"										
დამკვეთი: შ.პ.ს. "ზაზამაძე"										
შენობის/ნაგებობის ნომერი:										
ფურცლის სახელი:										
ფურცლის №:										
თარიღი: 2015										
A-3										
ფურცლის ზომა										