ჯალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1									
2									
3									
4	ქედლების ამოვსება საქედლე ბლოკებით								
5	ქიბის მოწყობა								
6	ღიობების მოწყობა, კარ ფანჯრითა და ვიტრაჟით								
7	ფასადის შეღებვა შელესვა და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები								
8	შიდა სარემონტო სამუშაოები								
9	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა								

ფორმატი	A-3

დამკვეთი: რამაზ ესებუა

პირობითი აღნიშვნა:

მრავალფუნქციური შენობა, საცხოვრებელი, კომერციული , საოფისე.

მისამართი:
ქ. თბილისი, ვარკეთილი. მიკრო/რაიონი II, კორპუსი 11ა, მიმდებარედ, ნაკვეთი 03/057

პროექტის ნაწილი:
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
შემსრულებელი	გ. ჭანკვეტაძე	

შემსრულებელი ორგანიზაცია: optimus მშენებელი

ფურცლის დასახელება:

მშენებლობის ჯალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2014 წ.	მასშ. 1:100
ფურცლების რაოდენობა	-
ფურცლის ნომერი №	-